

Информация об экономической и финансовой эффективности, достижении намеченных показателей, целевом использовании кредита и освоенных средствах проектов

Название проекта	Общая стоимость инвестиционных и кредитных средств, млн. долл.	С начала реализации проекта	Реализации проекта остаток	Прогноз освоения на 2021 г	Практически	Январь-декабрь, %
Общий:	767,26	329,2	424,31	136,28	136,75	100,3%
Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы с участием АБР и ДЖАЙКА	309,72	150,19	145,78	50,3	50,31	100,0%
«Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане» с участием Всемирного Банка	214,89	92,32	122,57	56,2	56,36	100,3%
«Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области (реконструкция системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай)» с участием ИБР	54,55	39,99	14,56	3,86	3,86	100,0%
«Управление водными ресурсами в Ферганской области. Фаза-2» с участием Всемирного Банка	144,9	46,5	98,4	24,6	24,60	100,0%
«Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (Фаза-III)» с участием СФР	43,2	0,2	43,00	1,32	1,62	122,7%