

**Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
концепцияси**

**I. Лойиҳанинг тавсифи**

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Дурмен” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Дурмен” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Дурмен” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Шофиркон тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғориш қудуклари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қароридан насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

| Қўшимча маълумотлар |   |
|---------------------|---|
| 1.                  | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХҚ мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2.                  | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3.                  | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4.                  | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқуний хизматларини тасвирлаб беринг:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>  |

| <p>энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Шофиркон туманида жойлашган “Дурмен” насос станцияси 2014 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудудидаги 695,8 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.</p> <p>Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 441,7 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.</p> <p>Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 868,2 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 7 025,7 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 7 893,9 млн.сўмни ташкил қилади.</p> |  |   |   |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
|--|--|---|---|------------------------|--|--|---------------------------|---------------|--------|---------------|------------------------|------|--------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|---|--|--|
| 5.   | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>868,2 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>7 025,7 млн. сўм  | в) Умумий харажатлар<br>7 893,9 млн.сўм |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>   |  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| 6.   | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатинг:</p> <p>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</p>   |   |   |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| <p>б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:</p> <p>Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: мавжуд эмас</p> <p>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Кўшимча фойда тақсимооти <input type="checkbox"/></p>   |  |   |   |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| 7.   | <p>ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:</p> <p>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/></p> <p>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/></p>   |   |   |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| 8.   | <p>Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Хавф ёки хатарлар турлари</th> <th>Давлат шериги</th> <th>Умумий</th> <th>Хусусий шерик</th> <th>Хатар тақсимооти асоси</th> <th>Изоҳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лойиҳага тегишли хавф хатарлар</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.</td> </tr> <tr> <td>Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки усқунанинг ҳар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида.</td> </tr> <tr> <td>Яширин нуқсон хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |   |                        |  |  | Хавф ёки хатарлар турлари | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимооти асоси | Изоҳ | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар |  |  | • |  | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади. | Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи |  |  | • |  | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки усқунанинг ҳар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. | Яширин нуқсон хавфи |  |  | • |  |  |
| Хавф ёки хатарлар турлари  | Давлат шериги  | Умумий  | Хусусий шерик                           | Хатар тақсимооти асоси | Изоҳ   |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар   |  |   | •                                       |                        | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.   |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи  |  |   | •                                       |                        | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки усқунанинг ҳар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |
| Яширин нуқсон хавфи  |  |   | •                                       |                        |  |  |                           |               |        |               |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Ёр сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойихага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • |  | Лойихани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табиий қучлар сабабли енгиб бўлмас қучлар хавфи тугилганда стандарт қоидалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиха шартномаси тузилгандан кейин лойихага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиха шартномаси тузилгандан сўнг лойихадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелиорация объектларини ўз вақтида ишга туширишни учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
|   |   |   | • |  | Хусусий шерик   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий жихатдан ишончли сугурта полисларини олишга ҳақли.  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                      | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.   |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўланишига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий ҳавфни баргараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |                 |   |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|
| Мулк конфискацияси                                  | •   |                 |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар                                  |   |                 | •   |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолаши ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ) |   |                 | •   |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар       |   |                 | •   |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ хатарлар                         |   | •               |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни тақозо бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.   |
| 9.  | Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатинг:   |                 |   |  |  |
|   |   | Сана            |   |  | Сана   |
|   | а) ДХШ лойиҳасининг концепциясини тасдиқлаш   | 3-чорак 2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш |  | 3-чорак 2023 й.  |
|   | б) Лойиҳа олди ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ, ТИА, ТИХК, Тендер)  | 3-чорак 2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этиш.  |  | талаб этилмайди  |
|   | в) Ҳолибни саралаш (бир босқичли тендер ўтказиш)  | 3-чорак 2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                               |  | 4-чорак 2023 й.  |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 441,7 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>  |                 |   |  |  |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ 8 918,6 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |                 |   |  |  |



|     |  |
|-----|--|
| 12. | <p>Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беринг: -</p> <p><i>Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.</i></p>   |
| 13. | <p>Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни хал этишга қаратилганми?      Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;</li> <li>• қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;</li> <li>• замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;</li> <li>• сув ресурслари иқтисод қилинади;</li> <li>• ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;</li> <li>• электр энергия истеъмоли камаяди;</li> <li>• бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.</li> <li>• қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.</li> </ul> |
| 14. | <p>Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:</p> <p>Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариш автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.</i></p>   |
| 15. | <p>Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими?      Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.</i></p>   |
| 16. | <p>Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми?      Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: Сув сарфини ўлчашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.</i></p>  |
| 17. | <p>Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми?      Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.</i></p>  |
| 18. | <p>а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли мавжудми?      Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.</i></p> <p>б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми?      Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: лойиҳани амалга оширишда техника ва технология хавфсизлиги қонун-қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.</i></p>   |

|                   |  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|-------------------|--|-------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Бухоро Зархал Текс” МЧЖ (хусусий шерик)   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="165 734 459 801">Маъсул шахс</td> <td data-bbox="459 734 1543 801">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 801 459 846">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="459 801 1543 846">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 846 459 925">Лавозими:</td> <td data-bbox="459 846 1543 925">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 925 459 969">Тел.:</td> <td data-bbox="459 925 1543 969">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 969 459 1046">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="459 969 1543 1046">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | Маъсул шахс | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

“Киритилди”

Хусусий шерик

“Бухоро Зархал Текс”

МЧЖ раҳбари



Д.Бобожонов

2023 йил





“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазіри

*Ш.Хамраев*  
“24” 7 2023йил

## Давлат-хусусий шериклик лойихасининг концессияси

### I. Лойиханинг тавсифи

|  |   |
|--|---|
| Лойиханинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига қаршли Олот туманида жойлашган “Тармоқ-7” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш  |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги  |
| Лойиха тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига қаршли Олот туманида жойлашган “Тармоқ-7” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, модиялаштириш, модернизациялаш.                             |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш хажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига қаршли Олот туманида жойлашган “Тармоқ-7” насос станциясидаги агрегатларни эксплуатация қилади, модиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шериксининг номи:                               | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги  |
| Лойиха амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Олот тумани  |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин киёми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғорниш қудуқлари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимиши тартибга солиниши самарали усулларини жорий этини ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси"нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги "Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молнийвий-иктисодий кўрсаткичлари

### Кўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги:    Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олшига руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқиний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>   |

энергетика боиқармасига қарашли Бухоро вилояти Олот туманида жойлашган "Тармоқ-7" насос станцияси 1990 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудудидаги 922,3 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга боиқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 902,9 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 821,7 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 8 642,3 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 9 464,0 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 5. | а) Капитал қўйилмалар ва боиқара харжатлар суммаси<br>821,7 млн сўм  | б) Эксплуатация харжатлари миқдори:<br>8 642,3 млн. сўм | в) Умумий харжатлар<br>9 464,0 млн.сўм   |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг :<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатинг:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br>Изох: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. | б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимоти кўрсатинг: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|

|    |   |
|----|---|
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|---|

8. Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, тақлиф қилинган ўзгаришларини белгиланг.

| Хавф ёки хатарлар турлари                  | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изох  |
|--|---------------|--------|---------------|-----------------------|---|
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар             |               |        | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи |               |        | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки уқунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
| Яширин нуқсон хавфи                        |               |        | •             |                       |   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Ер сотиб олиш ва кўчирини билан боғлиқ бўлган хатарлар                                       | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.  |
| Молиявий хатарлар  |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)  |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)  |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабни енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қўшилмаган ходисалар узоқ давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатини ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритилган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадан ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келинув асосида амалга оширилади.   |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириш учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|  |   |   | • |  | Хусусий шерик  |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий жихатдан ишончли сугурта полисларини олишга ҳақли.  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонуничиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                 | • |   |   |  | Амалдаги қонуничиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                    |
| Лицензия, руҳсаномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                       | • |   |   |  | Лицензия, руҳсаномалар кечикиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўланишига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийёсий беқарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий ҳавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёрдам ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Мулк конфискацияси                                  | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўтилганда давлат шерини ушбу хавфни бартараф этини чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар                                  |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томондан ишлаб чиқарини мезонлари бузилса, давлат шерини хусусий шерикни жазоланин ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этини ва бошқарини учун жавобгардир.  |
| Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.   |
| Талаб билан боғлиқ хатарлар                         |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни тақозо бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришига мажбур бўлади.   |

9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатинг:

|  | Сана            |   | Сана            |
|--|-----------------|---|-----------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг концепциясини тасдиқлаш                                  | 3-чорак 2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак 2023 й. |
| б) Лойиҳа олдидан ҳужжатларни ишлаб чиқини (масалан: ЛБХ, ТИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак 2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этини. | талаб этилмайди |
| в) Ҳолибин саралаш (бир босқичли тендер ўтказини)                            | 3-чорак 2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                               | 4-чорак 2023 й. |

10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 902,9 млн.сўм маблағ ажратилган.*

11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўтилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирати)

*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўтилган тахминий маблағ 11962,8 млн.сўмни ташкил қилади.*



12. Агар танаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -

*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*

13. Танаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув ҳўжаслиги ташиқлотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*

- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
- қишлоқ ҳўжаслиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
- замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
- сув ресурслари иқтисод қилинади;
- ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
- электр энергия истеъмоли камаяди;
- бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
- қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.

14. Танаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:

Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариш автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташиқил этилади.*

15. Танаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобида электр энергия истеъмоли камаяди.*

16. Танаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*

17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарураг борми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*

18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ


*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*

- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонуни-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |
|-------------------|--|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти курилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/> |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Парвоз Хумо Равнақ Транс” МЧЖ (хусусий шерик)   |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “Парвоз Хумо Равнақ Транс”  
 МЧЖ раҳбари  
 \_\_\_\_\_ **Н.Умаров**  
 \_\_\_\_\_ **2023 йил**



**Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
концепцияси**

**I. Лойиҳанинг тавсифи**

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Вобкент туманида жойлашган “Тонг-отар” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Вобкент туманида жойлашган “Тонг-отар” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш хажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Вобкент туманида жойлашган “Тонг-отар” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иқтисод қилади. |
| Давлат шерикининг номи:                                | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Вобкент тумани  |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғориш кудуқлари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилинishi натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари еттизмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилан белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТНА/ТИХК мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олинга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этилган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>  |

энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Вобкент туманида жойлашган "Тонг-отар" насос станцияси, 1988 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудуддаги 336 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 266,6 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 614,0 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан эсорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 4 516,8 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 5 130,8 млн.сўмни ташкил қилади.

|  |   |   |   |               |                       |   |
|--|---|---|---|---------------|-----------------------|---|
| 5.   | а) Капитал қўйималар ва бошқа харажатлар суммаси<br>614,0 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>4 516,8 млн. сўм  | в) Умумий харажатлар<br>5 130,8 млн.сўм |               |                       |   |
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |               |                       |   |
| 6.   | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатинг:</p> <p>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i></p> <p>б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:</p> <p>Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: мавжуд эмас</p> <p>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Кўнимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/></p> |   |   |               |                       |   |
| 7.   | <p>ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:</p> <p>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/></p> <p>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/></p>  |   |   |               |                       |   |
| 8.   | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.   |   |   |               |                       |   |
|  | Хавф ёки хатарлар турлари   | Давлат шериги   | Умумий                                  | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изоҳ  |
|  | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар  |   |   | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.                        |
|  | Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи   |   |   | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанин хар қандай яширини посозлиги туфайли |
|  | Яширин нуксон хавфи   |   |   | •             |                       | хатари хусусий шерик жавобгарлигида.  |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Бир сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар  | • |   |   | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.  |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиядан-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қуришни билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • | Қуришни ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
| Қуришни билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тутилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай кутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатини ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келинув асосида амалга оширилади.  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга туширишни учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|   |   |   | • | Хусусий шерик  |



|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий ишлончли полисларини олишга ҳақли.  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, руҳсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, руҳсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий хавфни баргараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |                    |  |  |   |
|---|---|--------------------|--|--|---|
| Мулк<br>конфискацияси                                     | •   |                    |  |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.  |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |                    | •  |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан инлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шерикни хусусий шерикни жазолаши ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |                    | •  |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқарини учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |                    | •  |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.   |
| Ғалаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | •                  |  |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни тақозиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.   |
| 9.  | Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалантирилган муддатни кўрсатиш:  |                    |  |  |   |
|   |   | Сана               |  |  | Сана  |
|   | а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш  | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш |  | 3-чорак<br>2023 й.  |
|   | б) Лойиҳа олди ҳужжатларни<br>инлаб чиқини (масалан: ЛБХ,<br>ТНА, ТНХК, Тендер)   | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) таъкил этиш.  |  | таалаб<br>этилмайди   |
|   | в) Ғолибни саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказини)  | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                                  |  | 4-чорак<br>2023 й.  |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган ялли маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 266.6 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>   |                    |  |  |   |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари қиради)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ 5 384,0 млн.сўмни таъкил қилади.</i> |                    |  |  |   |

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беришг: -

*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*

13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*

- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
- қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
- замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
- сув ресурслари иқтисод қилинади;
- ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
- электр энергия истеъмоли камаяди;
- бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
- қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.

14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:

Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*

15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашуви ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*

16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*

17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*

18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*


- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келини эҳтимоли олди олинади.*

Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши


|                   |  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|-------------------|--|-------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойихаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Бухоро Агро Кластер” МЧЖ (хусусий шерик)  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="159 734 459 801">Маъсул шахс</td> <td data-bbox="459 734 1559 801">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 801 459 846">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="459 801 1559 846">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 846 459 925">Лавозими:</td> <td data-bbox="459 846 1559 925">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 925 459 969">Тел.:</td> <td data-bbox="459 925 1559 969">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 969 459 1041">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="459 969 1559 1041">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | Маъсул шахс | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “Бухоро Агро Кластер”  
 МЧЖ раҳбари

  
 А. Султонов

“    ”    \_\_\_\_\_ 2023 йил

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазирлиги

 Ш.Хамраев  
“24” 7 2023 йил

Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
концепцияси

I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Ҳайдаробод” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Ҳайдаробод” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| Хусусий шерик томонида бажариладиган иш ҳажми:         | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Ҳайдаробод” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктевод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Шофиркон тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн. гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугорини қудуқлари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қароридан насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси"нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги "Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ГИА/ГИХК мавжудлиги:    Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарураги борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доираида тақдим этадиган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>  |



|  |   |  |   |               |                       |   |
|--|---|--|---|---------------|-----------------------|---|
| <p>энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Шофиркон туманида жойлашган “Хайдаробод” насос станцияси 2013 йилда ишга тузилган бўлиб, ҳудудидаги 686,8 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.</p> <p>Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 461,5 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.</p> <p>Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 639,7 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 7 574,8 млн сўм ажратиш борилади. Жами лойиҳа харажатлари 8 214,5 млн.сўмни ташкил қилади.</p> |   |  |   |               |                       |   |
| 5.   | а) Капитал кўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>639,7 млн сўм  | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>7 574,8 млн. сўм | в) Умумий харажатлар<br>8 214,5 млн.сўм   |               |                       |   |
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>   |   |  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |               |                       |   |
| 6.   | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатиш:<br/>         Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br/>         Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br/> <i>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i></p> <p>б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br/>         Даромадлар тақсимотини кўрсатиш: мавжуд эмас<br/>         Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br/>         Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/></p> |  |   |               |                       |   |
| 7.   | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/>   |  |   |               |                       |   |
| 8.   | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.   |  |   |               |                       |   |
|  | Хавф ёки хатарлар турлари   | Давлат шериги  | Умумий  | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изоҳ  |
|  | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар  |  |   | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
|  | Дизайн ва технологияларнинг текириш хавфи   |  |   | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашгани ёки ускунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
|  | Яширин нуқсон хавфи   |  |   | •             |                       |   |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Ер сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага хар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.  |
| Молнявий хатарлар   |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молнялани-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи туғилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қўшилмаган ҳолатлар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади.  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириш учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|   |   |   | • |  | Хусусий шерик  |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртаенга оид хатарлар   |   |   |   |  | молжавий жихатдан ишончли сугурта полисларини олишга ҳақли.  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритилмаган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунийликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                 | • |   |   |  | Амалдаги қонунийликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, руҳсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, руҳсатномалар кечикиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.   |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши   | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашнинг давлат шериги жавобгардир.   |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийёсий хавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар  |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёрдам ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк<br>конфискацияси                                     | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шерини хусусий шерикни жазолаш ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиш мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқарини учун жавобгардир.  |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сўғи теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.   |

## 9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:

|   | Сана  |  | Сана               |
|---|---|--|--------------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш                                  | 3-чорак<br>2023 й.  | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак<br>2023 й. |
| б) Лойиҳа олди ҳужжатларини<br>ишлаб чиқин (масалан: ЛБХ,<br>ТНА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак<br>2023 й.  | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) ташкил этиш.  | талаб<br>этилмайди |
| в) Ҳолибни саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказиш)                             | 3-чорак<br>2023 й.  | г) Молиявий яқунлаш                                  | 4-чорак<br>2023 й. |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 461,5 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>  |  |                    |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганда бюджетдан ажратилишни қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирди)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилишни қўрилган тахминий маблағ 9 358,2 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |  |                    |

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -

*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*

13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув ҳўжалиги ташиқлотларини сақлаш харажатлари давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хўсўсий шериклик асосида хўсўсий шерикка берилиши натижасида:*

- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
- қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
- замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
- сув ресурслари иқтисод қилинади;
- ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
- электр энергия истеъмоли камаяди;
- бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
- қўшимча иш турлари очилади ва иш хақлари оширилади.

14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:

Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хўсўсий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташиқил этилади.*

15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобида электр энергия истеъмоли камаяди.*

16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув сарфини ўлчаинишга замонавий қурилмалари ўрнатилади.*

17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*

18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ


*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*

б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ


*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |
|-------------------|--|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойихаси доирасидан ташқарида) амалга оширилган зарур бўлган қўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/> |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Бухоро Агро Кластер” МЧЖ (хусусий шерик)  |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |

“Киритилди”  
 Хусусий шерик  
 “Бухоро Агро Кластер”  
 МЧЖ раҳбари

 А.СУЛТОНОВ

“ ” 2023 йил



**Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
концепцияси**

**I. Лойиҳанинг тавсифи**

|   |  |
|---|--|
| <b>Лойиҳанинг номи:</b>                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Бухоро туманида жойлашган “Харгуш” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш  |
| <b>Тармоқ номи:</b>   | Сув хўжалиги   |
| <b>Лойиҳа тури:</b>   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Бухоро туманида жойлашган “Харгуш” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                               |
| <b>Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:</b>        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Бухоро туманида жойлашган “Харгуш” насос станциясидаги агрегатларнинг эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иқтисод қилади. |
| <b>Давлат шерикнинг номи:</b>                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| <b>Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар):</b> | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Бухоро тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

|  |
|--|
| <p>ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.</p> <p>Республикада жами 4.3 млн.гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин киёми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугориш қудуқлари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.</p> <p>Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишни самарали усулларни жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмоллини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси"нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайирилиши белгиланган.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги "Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.</p> |
|--|

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |  |
|----|--|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХҚ мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>  |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқлангани лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>  |



энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Бухоро туманида жойлашган “Харсуи” насос станцияси 2020 йилда ишга туширилган бўлиб, ҳудуддаги 109 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 131,1 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 306,7 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 2 665,7 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харajatлари 2 972,4 млн.сўмни ташкил қилади.

| 5.  | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харajatлар суммаси<br>306,7 млн сўм  | б) Эксплуатация харajatлари миқдори:<br>2 665,7 млн. сўм   | в) Умумий харajatлар<br>2 972,4 млн.сўм |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
|---|---|--|---|------------------------|--|------------------------|------|--------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|---|--|--|--|
|   | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгилаш:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгилаш:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| 6.  | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатиш:</p> <p>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</p> <p>б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:</p> <p>Даромадлар тақсимотини кўрсатиш: мавжуд эмас</p> <p>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Қўшимча фойда тақсимооти <input type="checkbox"/></p>   |  |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| 7.  | <p>ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгилаш:</p> <p>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/></p> <p>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/></p>   |  |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| 8.  | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгилаш.  |  |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Хавф ёки хатарлар турлари</th> <th>Давлат шериги</th> <th>Умумий</th> <th>Хусусий шерик</th> <th>Хатар тақсимооти асоси</th> <th>Изоҳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лойиҳага тегишли хавф хатарлар</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.</td> </tr> <tr> <td>Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида.</td> </tr> <tr> <td>Яширин нуқсон хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Хавф ёки хатарлар турлари  | Давлат шериги                           | Умумий                 | Хусусий шерик  | Хатар тақсимооти асоси | Изоҳ | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар |  |  | • |  | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади. | Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи |  |  | • |  | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. | Яширин нуқсон хавфи |  |  | • |  |  |  |
| Хавф ёки хатарлар турлари                 | Давлат шериги   | Умумий   | Хусусий шерик                           | Хатар тақсимооти асоси | Изоҳ   |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар            |   |  | •                                       |                        | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.   |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи |   |  | •                                       |                        | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| Яширин нуқсон хавфи                       |   |  | •                                       |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Ёр сотиб олини ва кўчириши билан боғлиқ бўлган хатарлар  | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойихага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларенз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молнявий хатарлар  |   |   | • |  | Лойихани амалга ошириши учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қурилиши билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиши билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар ҳавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай кутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиха шартномаси тузилгандан кейин лойихага киритилмадиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиха шартномаси тузилгандан сўнг лойихадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўшимча харажатлар келинув асосида амалга оширилади  |
| Ишга тушириши билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|  |   |   | • |  | Хусусий шерик   |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молдавий ишончли полисларини ҳақли. жихатдан сугурта олинига  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегинли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.  |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади   |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади  |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                    |
| Лицензия, рўхсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                      | • |   |   |  | Лицензия, рўхсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашини давлат шериги жавобгардир.   |
| Сиёсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сиёсий хавфни баргараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилинишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк конфискацияен                                  | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар                                  |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаоллият билан боғлиқ бўлган хатарлар      |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ хатарлар                         |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида суви теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.   |

9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалантирилган муддатни кўрсатиш:

|   | Сапа            |   | Сапа            |
|---|-----------------|---|-----------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг конценциясини тасдиқлаш                                 | 3-чорак 2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолан | 3-чорак 2023 й. |
| б) Лойиҳа олдидан ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ, ТИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак 2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этиш.  | талаб этилмайди |
| в) Ҳолибни саралаш (бир босқичли тендер ўтказиш)                            | 3-чорак 2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                               | 4-чорак 2023 й. |

10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган янги маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 131.1 млн.сўм маблағ ажратилган.*

11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради)  
*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ 3 269,7 млн.сўмни ташкил қилади.*

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларини/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобида электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*

Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши


|                    |   |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|--------------------|---|--------------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.                | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.                | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“WBM Romitex” МЧЖ (хусусий шерик)   |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                    | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="156 739 439 806"><b>Маъсуд шахс</b></td> <td data-bbox="439 739 1533 806">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 806 439 851">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="439 806 1533 851">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 851 439 929">Лавозими:</td> <td data-bbox="439 851 1533 929">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 929 439 974">Тел.:</td> <td data-bbox="439 929 1533 974">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 974 439 1050">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="439 974 1533 1050">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | <b>Маъсуд шахс</b> | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| <b>Маъсуд шахс</b> | Сув хўжалиги вазирлиги  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:            | Дувланов Анвар  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:          | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:              | 71-202-47-93  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили:  | dxsh@minwater.uz  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “WBM Romitex”  
 МЧЖ раҳбари



**Ғ.Насриддинов**

**2023 йил**



**Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
концепцияси**

**I. Лойиҳанинг тавсифи**

|  |   |
|--|---|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Ромитан туманида жойлашган “Чандир” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш  |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги  |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Ромитан туманида жойлашган “Чандир” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                         |
| Хусусий шерик томондан бажариладиган иш ҳажми:         | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Ромитан туманида жойлашган “Чандир” насос станциясидаги агрегатларини молиялаштиради, эгаллик қилади, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги  |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Ромитан тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугориш қудуқлари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станцияларни иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |  |
|----|--|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги: Ха <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қўйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>  |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ха <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқлангани лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқуний хизматларини тасвирлаб бering:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>   |



энергетика боиқармасига қарашли Бухоро вилояти Ромитан туманида жойлашган "Чандир" насос станцияси 2013 йилда ишга туширилган бўлиб, ҳудудидаги 4044,8 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга боиқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 949,5 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. Лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 945,3 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан ажорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 14 657,9 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 15 603,2 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |   |   |  |               |  |
|----|---|---|--|---------------|--|
| 5. | а) Капитал кўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>945,3 млн сўм  | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>14 657,9 млн. сўм   | в) Умумий харажатлар<br>15 603,2 млн.сўм |               |  |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |  |               |  |
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбаини кўрсатинг:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i> |   |  |               |  |
|    | б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/>  |   |  |               |  |
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |               |  |
| 8. | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.   |   |  |               |  |
|    | Хавф ёки хатарлар турлари   | Давлат шериги   | Умумий                                   | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси<br><br>Изоҳ  |
|    | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар  |   |  | •             | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.   |
|    | Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи   |   |  | •             | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай япирин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
|    | Япирин нуқсон хавфи   |   |  | •             |  |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Ер сотиб олинн ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага хар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молиявий хатарлар  |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)  |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)  |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тутилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киргизиладиган ўзгаришлар (давлат шерини тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўнимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади.   |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|  |   |   | • |  | Хусусий шерик   |

|  |   |   |   |  |  |                                  |
|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молниявий ишончли полисларини олишга ҳақли.  | жихатдан сугурта олишга          |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шериги солиқларни бўйича ҳисобланади.  | ва давлат тегишли тўлаш жавобгар |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий шериги ҳисобланади   | ва давлат жавобгар               |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий жавобгар ҳисобланади   | шерик                            |
| Қонуничликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонуничликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди. |                                  |
| Лицензия, руҳсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                      | • |   |   |  | Лицензия, руҳсатномалар кечикиши ёки берилмаслигига бўлади.  | руҳсат- давлат жавобгар          |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий тўловларни тўланишига давлат шериги жавобгардир.   | шерикка ўз вақтида давлат        |
| Сийёсий беқарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий хавфни қилни мажбурияти ҳисобланади.   | баргараф давлат шериги           |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция ишлари томонидан амалга оширилади ва ёллаш ҳуқуқи мавжуд.             | давлат шеригидан мутахассис      |

|   |   |   |   |                  |  |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Мулк<br>конфискацияси   | •   |   |   |                  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўтилганда давлат шериги ушбу хавфни баргараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар  |   |   | • |                  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолаши ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ)                         |   |   | • |                  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни баргараф этиш ва бошқарини учун жавобгардир.  |
| Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар                               |   |   | • |                  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ хатарлар   |   | •   |   |                  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сўвин теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |
| 9.  | Хар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:  |   |   |                  |  |
|   | Саиа  |   |   | Саиа             |  |
| а) ДХШ лойиҳасининг лицензиясини тасдиқлаш                                  | 3-чорак 2023 й.   | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш |   | 3-чорак 2023 й.  |  |
| б) Лойиҳа олдидан ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ, ГИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак 2023 й.   | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этиш.  |   | талаб ўтирмайдми |  |
| в) Голибни саралаш (бир босқичли тендер ўтказиш)                            | 3-чорак 2023 й.   | г) Молиявий якунлаш                               |   | 4-чорак 2023 й.  |  |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 949,5 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>  |   |   |                  |  |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кўтилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирди)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кўтилган тахминий маблағ 19 243,0 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |   |   |                  |  |

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беринг: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайдиган, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги таъкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
  - истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камайдиган;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
 Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариши автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли таъкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобида электр энергия истеъмоли камайдиган.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашининг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойланган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қоидаларини тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли олди олинади.*


|                   |  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|-------------------|--|-------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“WBM Romitex” МЧЖ (хусусий шерик)  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="156 741 454 801">Маъсул шахс</td> <td data-bbox="454 741 1520 801">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 801 454 851">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="454 801 1520 851">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 851 454 925">Лавозими:</td> <td data-bbox="454 851 1520 925">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 925 454 969">Тел.:</td> <td data-bbox="454 925 1520 969">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 969 454 1041">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="454 969 1520 1041">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | Маъсул шахс | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

“Киритилди”  
 Хусусий шерик  
 “WBM Romitex”  
 МЧЖ раҳбари



\_\_\_\_\_  
 Ғ.Насриддинов

\_\_\_\_\_  
 2023 йил



## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Читгарон” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Читгарон” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                            |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш хажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Читгарон” насос станциясини агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иқтисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Шофиркон тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4.3 млн.гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугориш кудуклари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ экенлуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларини модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган экенлуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объекларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартирини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси"нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги "Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқарини ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Кўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги:    Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги шизомишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқлангани лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этилган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>  |



энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Шофиркон туманида жойлашган "Читгарон" насос станцияси 2017 йилда ишга туниган бўлиб, ҳудудидаги 334,6 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 574,1 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил мuddатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 614,0 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 9 270,2 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 9 884,2 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5. | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>614,0 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>9 270,2 млн. сўм   | в) Умумий харажатлар<br>9 884,2 млн.сўм |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралик муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизацияланг)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралик муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбаини кўрсатинг:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i> | б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимоти кўрсатинг: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/> |
|----|---|--|

|    |   |
|----|---|
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/><br>Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларини белгиланг. |
|----|---|

| Хавф ёки хатарлар турлари                 | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изоҳ  |
|---|---------------|--------|---------------|-----------------------|---|
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар            |               |        | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи |               |        | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашини ёки ускунанинг ҳар қандай яшириш посозлиги туфайли хатарни хусусий шерик жавобгарлигида. |
| Яширин нуқсон хавфи                       |               |        | •             |                       |   |

|  |          |          |          |   |
|--|----------|----------|----------|---|
| <p>Ёр сотиб олини ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар</p>  | <p>•</p> |          |          | <p>Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.</p>  |
| <p>Молиявий хатарлар</p>   |          |          | <p>•</p> | <p>Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялан-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.</p>  |
| <p>Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)</p>   |          |          | <p>•</p> | <p>Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.</p>   |
| <p>Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)</p>   |          | <p>•</p> |          | <p>Табий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳукукига эга.</p> |
| <p>Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан)</p> |          |          |          | <p>Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳаданги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўшимча харажатлар келинув асосида амалга оширилади</p>  |
| <p>Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар</p>  |          | <p>•</p> |          | <p>Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.</p>   |
|  |          |          | <p>•</p> | <p>Хусусий шерик</p>  |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сутуртасига оид хатарлар   |   |   |   |  | молнавий ишончли полисларини олишга ҳақли.   |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегиниш солиқларини тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.  |
| Тарифларининг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонуқчиликдаги ўзгаришларининг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                | • |   |   |  | Амалдаги қонуқчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадан салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                      |
| Лицензия, рўхсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                    | • |   |   |  | Лицензия, рўхсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларининг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларини ўз вақтида тўлашишига давлат шериги жавобгардир.   |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийёсий хавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар  |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк<br>конфискацияси                                     | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи кутилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |

9. Хар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:

|   | Сана               |  | Сана               |
|---|--------------------|--|--------------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш                                  | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак<br>2023 й. |
| б) Лойиҳа олди хужжатларни<br>ишлаб чиқини (масалан: ЛБХ,<br>ТИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) ташкил этиш.  | талаб<br>этилмайди |
| в) Галибни саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказиш)                             | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                                  | 4-чорак<br>2023 й. |

10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган яшил маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 574,1 млн.сўм маблағ ажратилган.*


11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганда бюджетдан ажратилиши кутилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради)

*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганда бюджетдан ажратилиши кутилган тахминий маблағ 11 619,8 млн.сўмни ташкил қилади.*

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида стказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бering: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларини/муаммоларини ҳал этишига қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташиқлотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш хақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этиши назарда тутилганми?:  
Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташиқил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувини ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлангирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларини жорий этиши назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашининг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириши учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириши оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойланган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириши оқибатида экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|-------------------|--|-------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Бухоро Агро Кластер” МЧЖ (хусусий шерик)  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="151 734 454 801">Маъсул шахс</td> <td data-bbox="454 734 1532 801">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 801 454 846">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="454 801 1532 846">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 846 454 925">Лавозими:</td> <td data-bbox="454 846 1532 925">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 925 454 969">Тел.:</td> <td data-bbox="454 925 1532 969">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 969 454 1030">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="454 969 1532 1030">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | Маъсул шахс | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

“Киритилди”  
 Хусусий шерик  
 “Бухоро Агро Кластер”  
 МЧЖ раҳбари

  
 \_\_\_\_\_ А.Султонов

“ ” \_\_\_\_\_ 2023 йил



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазирлиги

*Ш.Хамраев*  
Ш.Хамраев  
“24” 7 2023йил

## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойланган “Шарқ-юлдуз” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойланган “Шарқ-юлдуз” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялани.                             |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойланган “Шарқ-юлдуз” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иқтисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Олот тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4.3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғориш қудуқлари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объекларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартирини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқарини ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарорини ишлаб чиқилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги:    Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамасининг қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга оширини ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олинига руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги шизоми ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқлангани лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этилган якуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Олот туманида жойлашган “Шарқ-юлдуз” насос станцияси 1985 йилда ишга туширилган бўлиб, ҳудудидаги 844,4 гектар қишлоқ</i>   |



мўлжаллиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Хозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 1 068,4 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 1303,0 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 18 994,9 млн сўм ажратиб бoрилади. Жами лойиҳа харажатлари 20 297,9 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |   |   |  |               |                       |   |
|----|---|---|--|---------------|-----------------------|---|
| 5. | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>1 303,0 млн сўм  | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>18 994,9 млн. сўм   | в) Умумий харажатлар<br>20 297,9 млн.сўм |               |                       |   |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралик муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралик муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |  |               |                       |   |
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатиш:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Изох: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i> |   |  |               |                       |   |
|    | б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатиш: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/>   |   |  |               |                       |   |
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |               |                       |   |
| 8. | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.   |   |  |               |                       |   |
|    | Хавф ёки хатарлар турлари   | Давлат шериги   | Умумий                                   | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изох  |
|    | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар  |   |  | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
|    | Дизайн ва технологияларнинг тегишли хавфи   |   |  | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашини ёки ускунанин хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
|    | Яширин нуқсон хавфи   |   |  | •             |                       |   |
|    | Ёр сотиб олиш ва кўчирин билан боғлиқ бўлган  | •   |  |               |                       | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага хар қандай огирликлар   |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| хатарлар  |  |   |   |  | ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молнявий хатарлар   |  |   | • |  | Лойихани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |  |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |  | • |   |  | Табийий кучлар сабабли ениб бўлмас кучлар хавфи туғилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиха шартномаси тузилгандан кейин лойихага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |  |   |   |  | Давлат шериги лойиха шартномаси тузилгандан сўнг лойихадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келингув асосида амалга оширилади   |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |  | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелиорация объектларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Лойиханинг сўзуртасига оид хатарлар   |  |   | • |  | Хусусий шерик молнявий жиҳатдан ишончли сўзурта полиселарини олинишига  |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  | ҳақли.   |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади.   |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади.  |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                 | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.   |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши   | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўланишига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийёсий беқарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийёсий ҳавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар  |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |
| Мулк конфискацияси  | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш ҳавфи қўтилганда давлат   |

|  |   |                 |   |  |  |
|--|---|-----------------|---|--|--|
|  |   |                 |   |  | шериги ушбу хавфни бартараф этини чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар   |   |                 | •   |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ)                      |   |                 | •   |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этини ва бошқарини учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар                            |   |                 | •   |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ хатарлар  |   | •               |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни тақозиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |
| 9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатини:     |   |                 |   |  |  |
|  |   | Сана            |   |  | Сана   |
| а) ДХШ лойиҳасининг концепциясини тасдиқлаш                              |   | 3-чорак 2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш |  | 3-чорак 2023 й.  |
| б) Лойиҳа олди ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ, ТИА, ГИХК, Тендер) |   | 3-чорак 2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этини. |  | талаб этилмайди  |
| в) Галибни саралани (бир босқичли тендер ўтказини)                       |   | 3-чорак 2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                               |  | 4-чорак 2023 й.  |
| 10.  | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 1 068,4 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>  |                 |   |  |  |
| 11.  | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кутилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирати)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кутилган тахминий маблағ 16500,6 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |                 |   |  |  |
| 12.  | Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доираида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетидан белгиланган харажатлар емегаендан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсади мувофиқлигини асослаб бериши: -                              |                 |   |  |  |

*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*

13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларини/муаммоларини ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: Сув ҳўжаслиги ташиқлотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ ҳўжаслиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча ини турлари очилади ва ини ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?: Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариши автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташиқил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган муносаиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларини жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: Сув сарфини ўлчашининг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан широкда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ
- Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*
19. Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган қўшимча ини ҳажмларини кўрсатиш:
- Сув таъминоти объектларини қуриш
- Газ таъминоти объектларини қуриш

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/> |
| <b>20.</b>               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br><i>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)</i><br><i>“Парвоз Хумо Равнақ Транс” МЧЖ (хусусий шерик)</i>             |
| <b>Маъсул шахс</b>       | Сув хўжалиги вазирлиги   |
| <b>Ф.И.О.:</b>           | Дувланов Анвар   |
| <b>Лавозими:</b>         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |
| <b>Тел.:</b>             | 71-202-47-93   |
| <b>Электрон манзили:</b> | dxsh@minwater.uz   |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
**“Парвоз Хумо Равнақ Транс”**  
 МЧЖ раҳбари  
 \_\_\_\_\_ **Н.Умаров**  
 “ ” \_\_\_\_\_ **2023 йил**



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазирлиги

*Умаров Ш.Хамраев*  
“24” 07 2023йил

## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концессияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Жондор туманида жойлашган “Эроншоҳ” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Жондор туманида жойлашган “Эроншоҳ” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш хажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Жондор туманида жойлашган “Эроншоҳ” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Жондор тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугорини қудуклари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилини режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилини учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишни самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси"нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги "Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИЛ/ТИХК мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқиний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>   |



энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Жондор туманида жойлашган "Эроншоҳ" насос станцияси, 2018 йилда ишга тушиган бўлиб, ҳудуддаги 287,1 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 579,6 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 614,0 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 9 183,6 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 9 797,6 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |  |   |   |               |                       |  |
|----|--|---|---|---------------|-----------------------|--|
| 5. | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>614.0 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>9 183.6 млн. сўм  | в) Умумий харажатлар<br>9 797.6 млн.сўм |               |                       |  |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аник маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аник маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |               |                       |  |
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбаини кўрсатиш:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. |   |   |               |                       |  |
|    | б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатиш: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўнимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/>  |   |   |               |                       |  |
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/>  |   |   |               |                       |  |
| 8. | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.  |   |   |               |                       |  |
|    | Хавф ёки хатарлар турлари  | Давлат шериги   | Умумий                                  | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изоҳ   |
|    | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар   |   |   | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни киеман ўз зиммасига олади.   |
|    | Дизайн ва технологияларнинг экирини хавфи  |   |   | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
|    | Яширин нуқсон хавфи  |   |   | •             |                       |  |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Ер сотиб олиш ва кўчирин билан боғлиқ бўлган хатарлар  | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага хар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молиявий хатарлар  |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-ғирини кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қуришни билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)  |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)  |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли ениб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай кутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатини ҳукукига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритилган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўнимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади.   |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга туширишни учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
|  |   |   | • |  | Хусусий шерик   |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар   |   |   |   |  | молниявий ишончли полиселарини ҳақли. жиҳатдан сугурта олишга  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги солиқларини тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.  |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритилмаган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                 | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                 |
| Лицензия, рухсатномалар кечиктирилиши ёки берилмаслиги хатарлари                                | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечиктирилиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши   | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашга давлат шериги жавобгардир.   |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийёсий хавфни баргараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар  |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиниши хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк<br>конфискацияси                                     | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи кўтилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан шилаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқарини учун жавобгардир.  |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Ҳалаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни тақозиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |

## 9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:

|  | Сана               |  | Сана               |
|--|--------------------|--|--------------------|
| а) ДХН лойиҳасининг<br>конценциясини тасдиқлаш                                 | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХН<br>тўғрисидаги битимни имзолан | 3-чорак<br>2023 й. |
| б) Лойиҳа олди ҳужжатларни<br>шилаб чиқиш (масалан: ЛБХ,<br>ТИА, ГИХК, Тендер) | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) ташкил этиш.  | талаб<br>этилмайд  |
| в) Ҳолибни саралан (бир<br>босқичли тендер ўтказиш)                            | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий якунлаш                                  | 4-чорак<br>2023 й. |

10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 579,6 млн.сўм маблағ ажратилган.*

11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кўтилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради)

*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кўтилган тахминий маблағ 11 740,4 млн.сўмни ташкил қилади.*


12. Агар танаббус кўреатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўреатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беринг: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Танаббус кўреатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларини/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув ҳўжаслиги ташиқлотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
  - истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ ҳўжаслиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш хақлари оширилади.
14. Танаббус кўреатилган лойиҳа доирасида илвор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
 Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежасовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташиқил этилади.*
15. Танаббус кўреатилган лойиҳа инновацион ёндашувини ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Танаббус кўреатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашининг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қоидаларини тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|-------------------|--|-------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган қўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“WBM Romitex” МЧЖ (хусусий шерик)  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="172 745 472 808">Маъсул шахс</td> <td data-bbox="472 745 1565 808">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 808 472 853">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="472 808 1565 853">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 853 472 931">Лавозими:</td> <td data-bbox="472 853 1565 931">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 931 472 976">Тел.:</td> <td data-bbox="472 931 1565 976">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 976 472 1050">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="472 976 1565 1050">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | Маъсул шахс | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |



**Ғ.Насриддинов**

“ ” 2023 йил



**Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
 концепцияси**

**I. Лойиҳанинг тавсифи**

|   |  |
|---|--|
| <b>Лойиҳанинг номи:</b>                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Қоровулбозор туманида жойлашган “Жаркок” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| <b>Тармоқ номи:</b>   | Сув хўжалиги   |
| <b>Лойиҳа тури:</b>   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Қоровулбозор туманида жойлашган “Жаркок” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| <b>Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:</b>        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Қоровулбозор туманида жойлашган “Жаркок” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| <b>Давлат шеригининг номи:</b>                                | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| <b>Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар):</b> | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Қоровулбозор тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугорини қудуклари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилини режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилини учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгилашган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қароридан насос станциялари иш режимини тартибга солишни самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгилашган.

Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарураги борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доираида тақдим этадиган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Амў-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги Насос станциялари ва</i>  |



энергетика боиқармасига қарашли Бухоро вилояти Қоровулбозор туманида жойлашган "Жарқоқ" насос станцияси 1994 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудуддаги 686,8 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга боиқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 461,5 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 639,7 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 8 574,7 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 9 214,4 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5. | а) Капитал кўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>639,7 млн сўм | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>8 574,7 млн. сўм | в) Умумий харажатлар<br>9 214,4 млн.сўм |
|----|--|--|---|

|  |   |
|--|---|
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялан)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |
|--|---|

|    |  |
|----|--|
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатиш:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br>Изох: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. |
|    | б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатиш: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўпимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/>  |

|    |   |
|----|---|
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|---|

8. Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.

| Хавф ёки хатарлар турлари                  | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изох  |
|--|---------------|--------|---------------|-----------------------|---|
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар             |               |        | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи |               |        | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускувананинг ҳар қандай яширин носозлиги туфайли хатарни хусусий шерик жавобгарлигида. |
| Яширин нуқсон хавфи                        |               |        | •             |                       |   |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Ер сотиб олиш ва кўчирини билан боғлиқ бўлган хатарлар  | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойихага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • |  | Лойихани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмаг кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай кутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиха шартномаси тузилгандан кейин лойихага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиха шартномаси тузилгандан сўнг лойихадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириш учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   | • |  | Хусусий шерик молиявий ишончли полисларини олишга ҳақли. шерик жихатдан сугурта олишга                                |
| Солик билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.  |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади   |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади  |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                |
| Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.                                   |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашига давлат шериги жавобгардир.   |
| Сибсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сибсий хавфини бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.   |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис |

|     |  |   |                    |  |  |
|-----|--|---|--------------------|--|--|
|     | Мулк<br>конфискацияси  | • |                    |  | Ўллаш ҳукуки мавжуд.<br>Лойиҳада келтирилган<br>мулкни мусодара қилиш<br>хавфи қўрилганда давлат<br>шериги ушбу хавфни<br>бартараф этиш<br>чораларини кўради.                                      |
|     | Операцион<br>хатарлар  |   |                    | •  | Агар битимга мувофиқ<br>хусусий шерик<br>томонидан ишлаб<br>чиқариш мезонлари<br>бузилса, давлат шериги<br>хусусий шерикни<br>жазолани ёки ҳолатдан<br>келиб чиқиб битимни<br>бекор қилиши мумкин. |
|     | Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ)  |   |                    | •  | Хусусий шерик ҳар<br>қандай тегишли<br>хавфларни бартараф<br>этиш ва бошқариш учун<br>жавобгардир.   |
|     | Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар  |   |                    | •  | Хусусий шерик<br>жавобгарлигида.   |
|     | Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар   |   | •                  |  | Давлат истеъмолчиларга<br>ўз вақтида суви теказиб<br>бермаса, хусусий<br>шерикка чоралар<br>кўришга мажбур бўлади.   |
| 9.  | Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатинг:  |   |                    |  |  |
|     |  |   | Сана               |  | Сана   |
|     | а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш   |   | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак<br>2023 й.   |
|     | б) Лойиҳа олди ҳужжатларни<br>ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ,<br>ТИА, ТИХК, Тендер)   |   | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) ташкил этиш.  | талаб<br>этилмайд  |
|     | в) Ғолибни саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказиш)  |   | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                                  | 4-чорак<br>2023 й.   |
| 10. | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган янги маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йида Давлат бюджетидан мазкур хизматга 461,5 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>   |   |                    |  |  |
| 11. | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ 10 358,2 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |   |                    |  |  |


12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доираида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан охиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беришг: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан охиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларини/муаммоларини ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларини жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчаашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан ироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*

|                    |   |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|--------------------|---|--------------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.                | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш хажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти курилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.                | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>"Ark Eco Tekstil Cluster" МЧЖ (хусусий шерик)   |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                    | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="154 734 461 802"><b>Маъсул шахс</b></td> <td data-bbox="461 734 1554 802">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="154 802 461 848">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="461 802 1554 848">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="154 848 461 916">Лавозими:</td> <td data-bbox="461 848 1554 916">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="154 916 461 961">Тел.:</td> <td data-bbox="461 916 1554 961">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="154 961 461 1041">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="461 961 1554 1041">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | <b>Маъсул шахс</b> | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| <b>Маъсул шахс</b> | Сув хўжалиги вазирлиги  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:            | Дувланов Анвар  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:          | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:              | 71-202-47-93  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили:  | dxsh@minwater.uz  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “Ark Eco Tekstil Cluster”  
 МЧЖ раҳбари


 А.А.Адилов

“ ” \_\_\_\_\_ 2023 йил



## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |   |
|--|---|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Қоратепа” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш  |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги  |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Қоратепа” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                           |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш хажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Шофиркон туманида жойлашган “Қоратепа” насос станциясини агрегатларини эксплуатация қилиш, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шериксининг номи:                               | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги  |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Шофиркон тумани  |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғорини қудуклари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгилашган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмоллини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгилашган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молжавий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИҲК мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этилган яқиний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бўхоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>  |



энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Шофиркон туманида жойлашган “Қоратена” насос станцияси 2019 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудуддаги 261 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 512,9 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 556,7 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан эсорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 8 133,9 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 8 690,6 млн.сўмни ташкил қилади.

| 5.   | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>556,7 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>8 133,9 млн. сўм  | в) Умумий харажатлар<br>8 690,6 млн.сўм |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|---|------------------------|--|------------------------|------|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|---|--|--|--|
|  | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| 6.   | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбаини кўрсатинг:<br/>         Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br/>         Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br/> <i>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i></p> <p>б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br/>         Даромадлар тақсирмотини кўрсатинг: мавжуд эмас<br/>         Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br/>         Қўшимча фойда тақсирмоти <input type="checkbox"/></p>   |   |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| 7.   | <p>ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br/>         Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br/>         Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/></p>   |   |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| 8.   | <p>Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсирмотида, тақсир қилинган ўзгаришларни белгиланг.</p>  |   |   |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Хавф ёки хатарлар турлари</th> <th>Давлат шериги</th> <th>Умумий</th> <th>Хусусий шерик</th> <th>Хатар тақсирмоти асоси</th> <th>Изоҳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лойиҳага тегинли хавф хатарлар</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.</td> </tr> <tr> <td>Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускуванинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида.</td> </tr> <tr> <td>Яширин нуқсон хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Хавф ёки хатарлар турлари   | Давлат шериги                           | Умумий                 | Хусусий шерик  | Хатар тақсирмоти асоси | Изоҳ | Лойиҳага тегинли хавф хатарлар |  |  | • |  | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади. | Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи |  |  | • |  | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускуванинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. | Яширин нуқсон хавфи |  |  | • |  |  |  |
| Хавф ёки хатарлар турлари                  | Давлат шериги  | Умумий  | Хусусий шерик                           | Хатар тақсирмоти асоси | Изоҳ   |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| Лойиҳага тегинли хавф хатарлар             |  |   | •                                       |                        | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.   |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи |  |   | •                                       |                        | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускуванинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |
| Яширин нуқсон хавфи                        |  |   | •                                       |                        |  |                        |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |   |  |  |  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <p>Ёр сотиб олини ва кўчириши билан боғлиқ бўлган хатарлар</p>   | • |   |   | <p>Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.</p>   |
| <p>Молиявий хатарлар</p>   |   |   | • | <p>Лойиҳани амалга ошириши учун қарз ва акционерликни молиялаш-тирини кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.</p>   |
| <p>Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)</p>   |   |   | • | <p>Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.</p>  |
| <p>Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)</p>   |   | • |   | <p>Табийий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қўтилмаган ҳолисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатини ҳуқуқига эга.</p> |
| <p>Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан)</p> |   |   |   | <p>Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади</p>  |
| <p>Ишга тушириши билан боғлиқ хатарлар</p>   |   | • |   | <p>Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектиларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.</p>   |
|  |   |   | • | <p>Хусусий шерик</p>   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молниявий ишончли полисларини олишга ҳақли.  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонуничликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонуничликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийёсий беқарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий ҳавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк<br>конфискацияси                                     | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сўғни теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришига мажбур бўлади.   |

## 9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:

|   | Сана               |  | Сана               |
|---|--------------------|--|--------------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш                                  | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак<br>2023 й. |
| б) Лойиҳа олди ҳужжатларни<br>ишлаб чиқили (масалан: ЛБХ,<br>ТИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) ташкил этиш.  | талаб<br>этилмайди |
| в) Ҳолибин саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказили)                            | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий якуни                                    | 4-чорак<br>2023 й. |


10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган янги маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 512,9 млн.сўм маблағ ажратилган.*


11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари қиради)

*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ 10 388,0 млн.сўмни ташкил қилади.*

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беринг: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этингга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
  - истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - ҳўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этин назарда тутилганми?:  
 Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этин назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шўнингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология ҳафвсизлиги қонун-қондаларига тўғриқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келини эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|-------------------|--|-------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойихаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган қўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Бухоро Агро Кластер” МЧЖ (хусусий шерик)  |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="164 748 459 808">Маъсул шахс</td> <td data-bbox="459 748 1531 808">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 808 459 853">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="459 808 1531 853">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 853 459 929">Лавозими:</td> <td data-bbox="459 853 1531 929">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 929 459 974">Тел.:</td> <td data-bbox="459 929 1531 974">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 974 459 1048">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="459 974 1531 1048">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | Маъсул шахс | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |             |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

“Киритилди”  
 Хусусий шерик  
 “Бухоро Агро Кластер”  
 МЧЖ раҳбари  
  
 А. Султонов  
 “    ”    2023 йил



## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|   |  |
|---|--|
| <b>Лойиҳанинг номи:</b>                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Қоровулбозор туманида жойлашган “Қоровулбозор-9” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| <b>Тармоқ номи:</b>   | Сув хўжалиги   |
| <b>Лойиҳа тури:</b>   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Қоровулбозор туманида жойлашган “Қоровулбозор-9” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| <b>Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:</b>        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Қоровулбозор туманида жойлашган “Қоровулбозор-9” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иқтисод қилади. |
| <b>Давлат шеригининг номи:</b>                                | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| <b>Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар):</b> | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Қоровулбозор тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғорини қудуқлари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгилашган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолнинг камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВтдан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВтгача камайтирилиши белгилашган.

Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарор ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

1. Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги: Ҳа  Йўқ
2. Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:  
Инвестиция дастури   
Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори   
Вазирлар Маҳкамаси қарори   
Бошқа
3. Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми  
Ҳа  Йўқ   
*Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқлангани лозим бўлади.*
4. Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим эгадиган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:  
*Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва*



энергетика боиқармасига қарашли Бухоро вилояти Қоровулбозор туманида жойлашган "Қоровулбозор-9" насос станцияси 1990 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудудидаги 1186,8 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга боиқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 261,5 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 339,7 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 4 574,7 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 4 914,4 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5. | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>339,7 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>4 574,7 млн. сўм | в) Умумий харажатлар<br>4 914,4 млн.сўм   |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялан)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатинг:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br>Изох: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. | б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/> |
|----|---|--|

|    |   |
|----|---|
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|---|

8. Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.

| Хавф ёки хатарлар турлари                 | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изох   |
|---|---------------|--------|---------------|-----------------------|--|
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар            |               |        | •             |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.   |
| Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи |               |        | •             |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яширин носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
| Яширин нуқсон хавфи                       |               |        | •             |                       |  |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Ер сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.  |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табийий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қоидалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узоқ давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаен тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўшимча харажатлар келинув асосида амалга оширилади.  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга туширишти учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|   |   |   | • |  | Хусусий шерик  |


|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий ишюнчли полисларини олишга ҳақли.   |
| Солик билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли соликларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўланишига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийсий ҳаффи бар тараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.   |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёрдам ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |                 |   |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|
| Мулк конфискацияси                                  | •   |                 |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар                                  |   |                 | •   |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ) |   |                 | •   |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар       |   |                 | •   |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ хатарлар                         |   | •               |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сўғни теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |
| 9.  | Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:  |                 |   |  |  |
|   |   | Сана            |   |  | Сана   |
|   | а) ДХШ лойиҳасининг концепциясини тасдиқлаш   | 3-чорак 2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш |  | 3-чорак 2023 й.  |
|   | б) Лойиҳа олдидан ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБҲ, ТИА, ТИХК, Тендер)   | 3-чорак 2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этиш.  |  | талаб этилмайди  |
|   | в) Голлибни саралаш (бир босқичли тендер ўтказиш)   | 3-чорак 2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                               |  | 4-чорак 2023 й.  |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган ялпи маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 261,5 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>   |                 |   |  |  |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилишни қўрилган тахминий маблағ (бунига капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирди)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилишни қўрилган тахминий маблағ 6 358,2 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |                 |   |  |  |


12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташиқлотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариш автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташиқил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*

|                    |   |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|--------------------|---|--------------------|------------------------|---------|----------------|-----------|--|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 19.                | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/>  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| 20.                | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Ark Eco Tekstil Cluster” МЧЖ (хусусий шерик)   |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
|                    | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="147 739 448 802"><b>Маъсул шахс</b></td> <td data-bbox="448 739 1516 802">Сув хўжалиги вазирлиги</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 802 448 845">Ф.И.О.:</td> <td data-bbox="448 802 1516 845">Дувланов Анвар</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 845 448 923">Лавозими:</td> <td data-bbox="448 845 1516 923">Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 923 448 966">Тел.:</td> <td data-bbox="448 923 1516 966">71-202-47-93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 966 448 1041">Электрон манзили:</td> <td data-bbox="448 966 1516 1041">dxsh@minwater.uz</td> </tr> </table> | <b>Маъсул шахс</b> | Сув хўжалиги вазирлиги | Ф.И.О.: | Дувланов Анвар | Лавозими: | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи | Тел.: | 71-202-47-93 | Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz |
| <b>Маъсул шахс</b> | Сув хўжалиги вазирлиги  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Ф.И.О.:            | Дувланов Анвар  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Лавозими:          | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Тел.:              | 71-202-47-93  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |
| Электрон манзили:  | dxsh@minwater.uz  |                    |                        |         |                |           |  |       |              |                   |                  |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “Ark Eco Tekstil Cluster”  
 МЧЖ раҳбари

  
 А.А.Адилов

“ ” \_\_\_\_\_ 2023 йил



**Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг  
концепцияси**

**I. Лойиҳанинг тавсифи**

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Қоровулбозор туманида жойлашган “Қоровулбозор-10” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Қоровулбозор туманида жойлашган “Қоровулбозор-10” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Қоровулбозор туманида жойлашган “Қоровулбозор-10” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шериксининг номи:                               | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Қоровулбозор тумани   |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари хақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4.3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортик суғориш қудуқлари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортик эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилан белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайгирилиши белгиланган.

Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

1. Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТНХК мавжудлиги: Ха  Йўқ
2. Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўла:  
 Инвестиция дастури   
 Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори   
 Вазирлар Маҳкамаси қарори   
 Бошқа
3. Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олинган руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми  
 Ха  Йўқ   
*Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низоми ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқлангани лозим бўлади.*
4. Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этилган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:  
*Аму-Бўхоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузурдаги насос станциялари ва*



энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Қоровулбозор туманида жойлашган "Қоровулбозор-10" насос станцияси 1990 йилда ишга тушган бўлиб, худудидаги 1206 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 319,7 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 594,4 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан эсорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 5 714,5 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 6 308,9 млн.сўмни ташкил қилади.

| 5.  | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>594,4 млн сўм  | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>5 714,5 млн. сўм  | в) Умумий харажатлар<br>6 308,9 млн.сўм |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
|---|---|---|---|-----------------------|---|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|------|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|----------------------|--|--|---|--|--|
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>  |   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| 6.  | а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатиш:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</i> |   |   |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатиш: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Қўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/>   |   |   |   |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| 7.  | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/>   |   |   |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| 8.  | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг:   |   |   |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 1515 496 1628">Хавф ёки хатарлар турлари</th> <th data-bbox="496 1515 647 1628">Давлат шериги</th> <th data-bbox="647 1515 815 1628">Умумий</th> <th data-bbox="815 1515 967 1628">Хусусий шерик</th> <th data-bbox="967 1515 1166 1628">Хатар тақсимоти асоси</th> <th data-bbox="1166 1515 1557 1628">Изоҳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 1628 496 1793">Лойиҳага тегишли хавф хатарлар</td> <td data-bbox="496 1628 647 1793"></td> <td data-bbox="647 1628 815 1793"></td> <td data-bbox="815 1628 967 1793">•</td> <td data-bbox="967 1628 1166 1793"></td> <td data-bbox="1166 1628 1557 1793">Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни киеман ўз зиммасига олади.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1793 496 1945">Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи</td> <td data-bbox="496 1793 647 1945"></td> <td data-bbox="647 1793 815 1945"></td> <td data-bbox="815 1793 967 1945">•</td> <td data-bbox="967 1793 1166 1945"></td> <td data-bbox="1166 1793 1557 1945">Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашини ёки ускунанинг хар қандай яширини носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1945 496 2063">Яширини нуксон хавфи</td> <td data-bbox="496 1945 647 2063"></td> <td data-bbox="647 1945 815 2063"></td> <td data-bbox="815 1945 967 2063">•</td> <td data-bbox="967 1945 1166 2063"></td> <td data-bbox="1166 1945 1557 2063"></td> </tr> </tbody> </table> |   |   |   |                       |   | Хавф ёки хатарлар турлари | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асоси | Изоҳ | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар |  |  | • |  | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни киеман ўз зиммасига олади. | Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи |  |  | • |  | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашини ёки ускунанинг хар қандай яширини носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. | Яширини нуксон хавфи |  |  | • |  |  |
| Хавф ёки хатарлар турлари   | Давлат шериги   | Умумий  | Хусусий шерик                           | Хатар тақсимоти асоси | Изоҳ  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар  |   |   | •                                       |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни киеман ўз зиммасига олади.  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи  |   |   | •                                       |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашини ёки ускунанинг хар қандай яширини носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |
| Яширини нуксон хавфи  |   |   | •                                       |                       |   |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                      |  |  |   |  |  |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Ер сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойихага хар қандай огирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • |  | Лойихани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қоидалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳукукига эга. |
| Лойиха шартномаси тузилгандан кейин лойихага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиха шартномаси тузилгандан сўнг лойихадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган қўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелиорация объектларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|   |   |   | • |  | Хусусий шерик   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий ишончли солисларини ҳақли. жихатдан сугурта олишга  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегишли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари                                      | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.   |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий хавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк конфискацияси                                  | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион хатарлар                                  |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Ғалаб билан боғлиқ хатарлар                         |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида сувни тақозиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |

9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:

|   | Сана            |   | Сана            |
|---|-----------------|---|-----------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг концепциясини тасдиқлаш                               | 3-чорак 2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак 2023 й. |
| б) Лойиҳа олдчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ, ТИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак 2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) ташкил этиш.  | ғалаб этилмайди |
| в) Ғолибни саралаш (бир босқичли тендер ўтказиш)                          | 3-чорак 2023 й. | г) Молиявий якунлаш                               | 4-чорак 2023 й. |

10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган янги маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 319,7 млн.сўм маблағ ажратилган.*

11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирди)

*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши кўрилган тахминий маблағ 7 358,2 млн.сўмни ташкил қилади.*

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган иншлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилгани натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқаруви автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафли таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчаётининг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқиб эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология ҳафсизлиги қонун-қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |
|-------------------|--|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойихаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/> |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Ark Eco Tekstil Cluster” МЧЖ (хусусий шерик)  |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “Ark Eco Tekstil Cluster”  
 МЧЖ раҳбари


**А.А.Адилов**

“ ” 2023 йил

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазирлиги

  
Ш.Хамраев  
“24” 7 2023йил

## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |   |
|--|---|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Гиждувон туманида жойлашган “Оғитма” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш  |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги  |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Гиждувон туманида жойлашган “Оғитма” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                             |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш ҳажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Гиждувон туманида жойлашган “Оғитма” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини икисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги  |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Гиждувон тумани  |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Республикада жами 4.3 млн.гектар сугориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ сугориш қудуқлари орқали сугорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратиладиган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгилашган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объекларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартирини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концессияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгилашган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Қўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги:    Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>  |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб бериладиган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқиниш хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>   |



|   |  |   |   |               |                        |   |
|---|--|---|---|---------------|------------------------|---|
| <p>энергетика боиқармасига қарашли Бухоро вилояти Гиждувон туманида жойлашган "Оғитма" насос станцияси 2019 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудудидаги 850,3 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.</p> <p>Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга боиқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 162,3 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.</p> <p>Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 476,1 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харжатларини қоплаш учун 2 993,3 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 3 469,4 млн.сўмни ташкил қилади.</p> |  |   |   |               |                        |   |
| 5.  | а) Капитал кўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>476,1 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>2 993,3 млн. сўм  | в) Умумий харажатлар<br>3 469,4 млн.сўм |               |                        |   |
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралик муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>  |  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралик муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   |               |                        |   |
| 6.  | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатинг:</p> <p>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Эркин фойдаланилиши учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</p> <p>б) Эркин фойдаланилиши учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:</p> <p>Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: мавжуд эмас</p> <p>Давлат мулкidan фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/></p> <p>Кўшимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/></p> |   |   |               |                        |   |
| 7.  | <p>ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:</p> <p>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/></p> <p>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/></p>   |   |   |               |                        |   |
| 8.  | <p>Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.</p>   |   |   |               |                        |   |
|   | Хавф ёки хатарлар турлари  | Давлат шериги   | Умумий                                  | Хусусий шерик | Хатар тақсимооти асоси | Изоҳ  |
|   | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар   |   |   | •             |                        | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
|   | Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи   |   |   | •             |                        | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки усқунанинг хар қандай яширини носозлиги туфайли хатари хусусий шерик жавобгарлигида. |
|   | Яширини нуқсон хавфи   |   |   | •             |                        |   |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Ер сотиб олини ва кўчирини билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.  |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   |  | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай кутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатини ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўнимча харажатлар келишув асоида амалга оширилади  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектларини ўз вақтида ишга тушириши учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
|   |   |   | • |  | Хусусий шерик  |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг суғуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий жихатдан ишончли суғурта полисларини олишга ҳақли.  |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги тегинчли солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.  |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлаишга давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийсий хавфни баргараф қилиш давлат шериги мажбуриятни ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Мушк<br>конфискацияси                                     | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган<br>мушкни мусодара қилиш<br>хавфи қутулганда давлат<br>шериги ушбу хавфни<br>бартараф этиш<br>чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ<br>хусусий шерик<br>томонидан ишлаб<br>чиқарини мезонлари<br>бузилса, давлат шериги<br>хусусий шерикни<br>жазолани ёки ҳолатдан<br>келиб чиқиб битимни<br>бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар<br>қандай тегишли<br>хавфларни бартараф<br>этиш ва бонқарини учун<br>жавобгардир.   |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик<br>жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга<br>ўз вақтида сўғни теказиб<br>бермаса, хусусий<br>шерикка чоралар<br>кўриниға мажбур бўлади.  |

9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатиш:

|   | Сана               |  | Сана                |
|---|--------------------|--|---------------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш                                  | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш | 3-чорак<br>2023 й.  |
| б) Лойиҳа олди ҳужжатларни<br>ишлаб чиқини (масалан: ЛБХ,<br>ПИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) ташкил этиш.  | талаб<br>этилмайдди |
| в) Голлибни саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказини)                           | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий яқунлаш                                  | 4-чорак<br>2023 й.  |

10. Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилдинган яшн  
маблағ. *Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йида Давлат бюджетидан  
мазкур хизматга 162.3 млн.сўм маблағ ажратилган.*

11. Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилдинган қутулган  
тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бонқарув харажатлари кирати)


*Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилдинган  
қутулган тахминий маблағ 3 816,4 млн.сўмни ташкил қилади.*

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -  
*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - ҳўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариш автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашуви ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобида электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчашиг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойланган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология хавфсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли олди олинади.*


Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши

|                   |  |
|-------------------|--|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини қуриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/> |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Бухоро Агро Кластер” МЧЖ (хусусий шерик)  |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
 “Бухоро Агро Кластер”  
 МЧЖ раҳбари

  
 \_\_\_\_\_ А.Султонов

“ ” \_\_\_\_\_ 2023 йил



## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |   |
|--|---|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойлашган “Оқ-олтин” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш  |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги  |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойлашган “Оқ-олтин” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                               |
| Хусусий шерик томондан бажариладиган иш хажми:         | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойлашган “Оқ-олтин” насос станциясидаги агрегатларнинг эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шерикнинг номи:                                 | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги  |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Олот тумани  |

## II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки танлови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишг.

Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғорини кудуклари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларининг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.

Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари еттизмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобиға сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8,0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7,0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6,0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияға асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

## III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

### Кўшимча маълумотлар

|    |   |
|----|---|
| 1. | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИҲК мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2. | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3. | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишға руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4. | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқуний хизматларини тасвирлаб бериш:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва</i>   |



энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Олот туманида жойлашган “Ок-олтин” насос станцияси 1988 йилда ишга тушган бўлиб, ҳудудидаги 613,1 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 576,1 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.

Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 527,9 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан жорий сақлаш харajatларини қоплаш учун 7871,6 млн сўм ажратиб борилади. Жами лойиҳа харажатлари 8 399,5 млн.сўмни ташкил қилади.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 5. | а) Капитал кўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси<br>527,9 млн сўм   | б) Эксплуатация харажатлари миқдори:<br>7871,6 млн. сўм | в) Умумий харажатлар<br>8399,5 млн.сўм   |
|    | г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аниқ маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизацияланг)<br>Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 6. | а) Лойиҳанинг даромад манбаини кўрсатинг:<br>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br>Изох: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. | б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br>Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: мавжуд эмас<br>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br>Кўншимча фойда тақсимоти <input type="checkbox"/> |
|----|--|---|

|    |   |
|----|---|
| 7. | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|---|

8. Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.

| Хавф ёки хатарлар турлари                  | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсимоти асосен | Изох  |
|--|---------------|--------|---------------|------------------------|---|
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар             |               |        | •             |                        | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.  |
| Дизайн ва технологияларнинг текиринг хавфи |               |        | •             |                        | Технологиялар ва дизайннинг ёмонланиши ёки ускунанинг хар қандай яширин посозлиги туфайли хатарни хусусий шерик жавобгарлигида. |
| Яширин нуқсон хавфи                        |               |        | •             |                        |   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Ёр сотиб олини ва кўчирни билан боғлиқ бўлган хатарлар                                       | • |   |   |  | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.  |
| Молиявий хатарлар  |   |   | • |  | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)  |   |   | • |  | Қурилиш ва эксплуатация билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)  |   | • |   |  | Табий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар ҳавфи тутилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай қутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро битимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритилган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   |  | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади.  |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объектиларини ўз вақтида ишга туширишни учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.   |
|  |   |   | • |  | Хусусий шерик  |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Дойиҳанинг сутуртасига оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий ишончли полисларини олишга ҳақли.   |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар   |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Дойиҳа шартномаен тузилганидан кейин дойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг дойиҳага салбий таъсири хатарлари                                  | • |   |   |  | Амалдаги қонунчиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида дойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                     |
| Лицензия, руҳсатномалар кечиктиши ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, руҳсатномалар кечиктиши ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашнинг давлат шериги жавобгардир.   |
| Сийёсий бекарорлик хатарлари   | • |   |   |  | Сийёсий хавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.  |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёллаш ҳуқуқи мавжуд. |

|   |  |                    |  |  |  |
|---|--|--------------------|--|--|--|
| Мулк<br>конфискацияси   | •  |                    |  |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар   |  |                    | •  |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан инлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ)                           |  |                    | •  |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқарини учун жавобгардир.  |
| Оператив фаоллият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар                                |  |                    | •  |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар  |  | •                  |  |  | Давлат нетеъмолчиларга ўз вақтида сўвни теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.  |
| 9. Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган муддатни кўрсатинг:                |  |                    |  |  |  |
|   |  | Сана               |  |  | Сана   |
| а) ДХШ лойиҳасининг<br>концепциясини тасдиқлаш                                      |  | 3-чорак<br>2023 й. | д) Музокаралар ва ДХШ<br>тўғрисидаги битимни имзолаш |  | 3-чорак<br>2023 й.   |
| б) Лойиҳа олдидан хужжатларни<br>инлаб чиқариш (масалан: ЛБХ,<br>ТИА, ТИЖК, Тендер) |  | 3-чорак<br>2023 й. | е) Махсус лойиҳа компаниясини<br>(SPV) таъкил этиш.  |  | талаб<br>этилмайди   |
| в) Ҳолибди саралаш (бир<br>босқичли тендер ўтказиш)                                 |  | 3-чорак<br>2023 й. | г) Молиявий якунлаш                                  |  | 4-чорак<br>2023 й.   |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган яқин маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 576,1 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>  |                    |  |  |  |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганда бюджетдан ажратилиши кўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганда бюджетдан ажратилиши кўрилган тахминий маблағ 10 099,4 млн.сўмни ташкил қилади.</i> |                    |  |  |  |

12. Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган иншлар/хизматлар) пархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХИИ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -  
*Парх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*
13. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелiorация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*
  - истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
  - қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
  - замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
  - сув ресурслари иқтисод қилинади;
  - ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
  - электр энергия истеъмоли камаяди;
  - бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
  - қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.
14. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:  
 Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқарини автоматлаштирилади, энергия тежовачи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*
15. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувини ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутапосиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошқарув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*
16. Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлангирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: Сув сарфини ўлчагининг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*
17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*
18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*
- б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ   
*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишида техника ва технология ҳафвсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли олди олинади.*



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Ўзбекистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазирлиги

 Ш.Хамраев  
“ ” 2023 йил

## Давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

### I. Лойиҳанинг тавсифи

|  |  |
|--|--|
| Лойиҳанинг номи:                                       | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойланган “Оқ-пулот” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш   |
| Тармоқ номи:   | Сув хўжалиги   |
| Лойиҳа тури:   | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойланган “Оқ-пулот” насос станциясини давлат-хусусий шериклик асосида эксплуатация қилиш, молиялаштириш, модернизациялаш.                              |
| Хусусий шерик томонидан бажариладиган иш хажми:        | Аму-Бухоро ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли Олот туманида жойланган “Оқ-пулот” насос станциясидаги агрегатларини эксплуатация қилади, молиялаштиради, модернизациялаштиради ва электр энергиясини иктисод қилади. |
| Давлат шериксининг номи:                               | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар): | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Олот тумани   |

## II. Дастлабки таълов натижалари

|  |
|--|
| <p>ДХШ лойиҳасининг дастлабки таълови натижалари ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.</p> <p>Республикада жами 4,3 млн.гектар суғориладиган ер майдонларининг 60 фоизга яқин қисми 1688 та насос станциялар ва 4000 дан ортиқ суғориш кудуклари орқали суғорилиб, ушбу насос станцияларнинг 74 фоизи 30 йилдан ортиқ эксплуатация қилиниши натижасида агрегатлар маънавий эскирганлиги сабабли, тегишли давлат дастурларига асосан 2020-2024-йилларда модернизация қилиш режалаштирилган.</p> <p>Ушбу маънавий эскирган насос станцияларни модернизация қилиш учун бюджетдан ажратилаётган эксплуатация харажатлари етишмаслиги сабабли, агрегатларни халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан янгилаш белгиланган.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486-сонли қарорида насос станциялари иш режимини тартибга солишнинг самарали усулларини жорий этиш ҳисобига сув хўжалиги объектларида электр энергияси истеъмолчини камида 10 фоизга қисқартириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси”нинг 6-бобида Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8.0 млрд.кВт.дан 2025 йилда 7.0 млрд.кВт ва 2030 йилда 6.0 млрд.кВт.гача камайтирилиши белгиланган.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарори ишлаб чиқилган ва стратегияга асосан 2021-2023 йиллар давомида 124 та лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.</p> |
|--|

## III. ДХШ лойиҳасининг молниявий-иқтисодий кўрсаткичлари

| Кўшимча маълумотлар |   |
|---------------------|---|
| 1.                  | Лойиҳанинг ЛБХ/ТИА/ТИХК мавжудлиги: Ҳа <input checked="" type="checkbox"/> Йўқ <input type="checkbox"/>   |
| 2.                  | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:<br>Инвестиция дастури <input type="checkbox"/><br>Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори <input type="checkbox"/><br>Вазирлар Маҳкамаси қарори <input type="checkbox"/><br>Бошқа <input type="checkbox"/>   |
| 3.                  | Хусусий шерик лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга руҳсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми<br>Ҳа <input type="checkbox"/> Йўқ <input checked="" type="checkbox"/><br><i>Сув хўжалиги соҳасида қишлоқ хўжалиги экинларига етказиб берилаётган сув ресурслари харажатларини истеъмолчилар томонидан қоплаш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланиши лозим бўлади.</i> |
| 4.                  | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида тақдим этадиган яқиний хизматларини тасвирлаб беринг:<br><i>Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Олот туманида жойлашган “Оқ-</i>  |



| <p>пулот" насос станцияси 1980 йилда ишга туширилган бўлиб, ҳудудидаги 1050,0 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлашга мўлжалланган.</p> <p>Ҳозирги кунда ушбу насос станцияларни ишлатишга бошқарманинг 2022 йил харажатлар сметасига биноан 381,8 млн.сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда.</p> <p>Насос станцияларни эксплуатация қилишни давлат-хусусий шериклик орқали хусусий шерикка 10 йил муддатга берилади. лойиҳада хусусий шерик дастлабки йилларда 481,1 млн сўм инвестиция киритади ва давлат шериги томонидан эсирий сақлаш харжатларини қоплаш учун 4 980,4 млн сўм ажратиш борилади. Жами лойиҳа харжатлари 5461,5 млн.сўмни ташкил қилади.</p> |   |   |                                       |                       |  |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|------|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------------|--|--|---|--|--|
| 5.   | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харжатлар суммаси<br>481,1 млн сўм   | б) Эксплуатация харжатлари миқдори:<br>4980,4 млн. сўм  | в) Умумий харжатлар<br>5461,5 млн.сўм |                       |  |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| г) ДХШнинг амал қилиш муддати:<br>10 йил аник маълумот бўлмаса,<br>оралиқ муддатни белгиланг:<br>3-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>   |   | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати:<br>5 йил (модернизациялаш)<br>Аник маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:<br>2-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/> |                                       |                       |  |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| 6.   | <p>а) Лойиҳанинг даромад манбаини кўрсатинг:<br/>Фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br/>Эркин фойдаланилини учун тўлов <input checked="" type="checkbox"/><br/>Изоҳ: хусусий шерик хизматлари учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.</p> <p>б) Эркин фойдаланилини учун тўлов/ Фойдаланганлик учун тўлов:<br/>Даромадлар тақсироти кўрсатинг: мавжуд эмас<br/>Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов <input type="checkbox"/><br/>Кўшимча фойда тақсироти <input type="checkbox"/></p>   |   |                                       |                       |  |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| 7.   | <p>ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг:<br/>Давлат ташаббускори <input type="checkbox"/><br/>Хусусий ташаббускор <input checked="" type="checkbox"/></p>  |   |                                       |                       |  |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| 8.   | <p>Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсирлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Хавф ёки хатарлар турлари</th> <th>Давлат шериги</th> <th>Умумий</th> <th>Хусусий шерик</th> <th>Хатар тақсироти асоси</th> <th>Изоҳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лойиҳага тегишли хавф хатарлар</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.</td> </tr> <tr> <td>Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яншириш носозлиги туфайли хатар хусусий шерик жавобгарлигида.</td> </tr> <tr> <td>Яншириш нуқсон хавфи</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                                       |                       |  |  | Хавф ёки хатарлар турлари | Давлат шериги | Умумий | Хусусий шерик | Хатар тақсироти асоси | Изоҳ | Лойиҳага тегишли хавф хатарлар |  |  | • |  | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади. | Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи |  |  | • |  | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яншириш носозлиги туфайли хатар хусусий шерик жавобгарлигида. | Яншириш нуқсон хавфи |  |  | • |  |  |
| Хавф ёки хатарлар турлари  | Давлат шериги   | Умумий  | Хусусий шерик                         | Хатар тақсироти асоси | Изоҳ   |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| Лойиҳага тегишли хавф хатарлар   |   |   | •                                     |                       | Хусусий шерик лойиҳавий таваккалчиликни қисман ўз зиммасига олади.   |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| Дизайн ва технологияларнинг эскирини хавфи   |   |   | •                                     |                       | Технологиялар ва дизайннинг ёмонлашиши ёки ускунанинг хар қандай яншириш носозлиги туфайли хатар хусусий шерик жавобгарлигида. |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |
| Яншириш нуқсон хавфи   |   |   | •                                     |                       |  |  |                           |               |        |               |                       |      |                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |  |   |  |  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Ер сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар   | • |   |   | Давлат шериги ер участкасини лойиҳага ҳар қандай оғирликлар ва тўловларсиз ажратиб беришни кечиктирилмаслиги керак.   |
| Молиявий хатарлар   |   |   | • | Лойиҳани амалга ошириш учун қарз ва акционерликни молиялаш-тириш кафолати Хусусий шерик зиммасига тушади.   |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган)   |   |   | • | Қурилиш ва экенлиқатция билан боғлиқ хатарлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
| Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган)   |   | • |   | Табиий кучлар сабабли енгиб бўлмас кучлар хавфи тугилганда стандарт қондалар бўйича хатар давлат ва хусусий шерик ўртасида тақсимланади. Агар бундай кутилмаган ҳодисалар узок давом этса, томонлар ўзаро бигимни тугатиш ҳуқуқига эга. |
| Лойиҳа шартномаси тузилгандан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |   |   |   | Давлат шериги лойиҳа шартномаси тузилгандан сўнг лойиҳадаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган кўшимча харажатлар келишув асосида амалга оширилади.   |
| Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   | Хусусий шерик ирригация ва мелiorация объекларини ўз вақтида ишга тушириш учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.  |
|   |   |   | • | Хусусий шерик   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Лойиҳанинг сугуртаенга оид хатарлар  |   |   |   |  | молиявий ишончли полисларини олишга ҳақли.   |
| Солиқ билан боғлиқ хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги солиқларни тўлаш бўйича жавобгар ҳисобланади.   |
| Тарифларнинг ўзгариши ва боғлиқ бўлган хатарлар  |   | • |   |  | Хусусий ва давлат шериги жавобгар ҳисобланади  |
| Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага қирғинладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгар ҳисобланади   |
| Қонуночиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари                                 | • |   |   |  | Амалдаги қонуночиликда бўладиган ўзгаришлар оқибатида лойиҳадаги салбий хатарни давлат шериги қоплайди.                                    |
| Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслиги хатарлари                                     | • |   |   |  | Лицензия, рухсатномалар кечикishi ёки берилмаслигига давлат шериги жавобгар бўлади.  |
| Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши  | • |   |   |  | Хусусий шерикка тўловларни ўз вақтида тўлашига давлат шериги жавобгардир.  |
| Сийсий бекарорлик хатарлари  | • |   |   |  | Сийсий хавфни бартараф қилиш давлат шериги мажбурияти ҳисобланади.   |
| Таъмир ва реконструкцияга оид хатарлар   |   |   | • |  | Барча таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари хусусий шерик томонидан амалга оширилади ва давлат шеригидан мутахассис ёрдам ҳуқуқи мавжуд. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Мулк<br>конфискацияси                                     | • |   |   |  | Лойиҳада келтирилган мулкни мусодара қилиш хавфи қўрилганда давлат шериги ушбу хавфни бартараф этиш чораларини кўради.   |
| Операцион<br>хатарлар                                     |   |   | • |  | Агар битимга мувофиқ хусусий шерик томонидан ишлаб чиқариш мезонлари бузилса, давлат шериги хусусий шерикни жазолани ёки ҳолатдан келиб чиқиб битимни бекор қилиши мумкин. |
| Экологик/ижтимоий<br>хатар (эксплуатация<br>билан боғлиқ) |   |   | • |  | Хусусий шерик ҳар қандай тегишли хавфларни бартараф этиш ва бошқариш учун жавобгардир.   |
| Оператив фаолият<br>билан боғлиқ<br>бўлган хатарлар       |   |   | • |  | Хусусий шерик жавобгарлигида.  |
| Талаб билан боғлиқ<br>хатарлар                            |   | • |   |  | Давлат истеъмолчиларга ўз вақтида суви теказиб бермаса, хусусий шерикка чоралар кўришга мажбур бўлади.   |

9. Ҳар бир босқич учун тахминий/режалаштирилган муддатни кўрсатинг:

|   | Сана  |  | Сана               |
|---|---|--|--------------------|
| а) ДХШ лойиҳасининг лицензиясини тасдиқлаш                                | 3-чорак<br>2023 й.  | д) Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолани | 3-чорак<br>2023 й. |
| б) Лойиҳа олдги ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: ЛБХ, ТИА, ТИХК, Тендер) | 3-чорак<br>2023 й.  | е) Махсус лойиҳа компаниясини (SPV) таъкил этиш.   | талаб<br>этилмайди |
| в) Ҳолибни саралани (бир босқичли тендер ўтказиш)                         | 3-чорак<br>2023 й.  | г) Молиявий яқинлаш                                | 4-чорак<br>2023 й. |
| 10.   | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратилган ялпи маблағ. <i>Жорий ҳолатда эксплуатация харажатларига 2022 йилда Давлат бюджетидан мазкур хизматга 381,8 млн.сўм маблағ ажратилган.</i>   |  |                    |
| 11.   | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари кирди)<br><i>Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганида бюджетдан ажратилиши қўрилган тахминий маблағ 7 423,57 млн.сўмни таъкил қилади.</i> |  |                    |

12. Агар танаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида стказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан охиб кетса, лойиҳани ДХИИ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб бериш: -

*Нарх давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан охиб кетмайди, балки 10-15% бюджет маблағлари иқтисод қилинади.*

13. Танаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни хал этишга қаратилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув хўжалиги ташкилотларини сақлаш харажатлари давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, ирригация ва мелиорация объектлари давлат-хусусий шериклик асосида хусусий шерикка берилиши натижасида:*

- истеъмолчилар томонидан сувдан самарали фойдаланилади;
- қишлоқ хўжалиги экин майдонлари кафолатли сув билан таъминланади;
- замонавий техника ва технологиялар жорий қилинади;
- сув ресурслари иқтисод қилинади;
- ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади;
- электр энергия истеъмоли камаяди;
- бюджет харажатларини қисқартирилишига эришилади.
- қўшимча иш турлари очилади ва иш ҳақлари оширилади.

14. Танаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илгор бошқарув тажрибаини жорий этиш назарда тутилганми?:

Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга оширилади, ягона сув сиёсати оптимал тарзда юритилади, бошқариш автоматлаштирилади, энергия тежовчи қурилмалар жорий этилади ва бошқарув сифатли ташкил этилади.*

15. Танаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар модернизация қилинади, қурилмалар янгиланади, бошварув автоматлаштирилиши ҳисобига электр энергия истеъмоли камаяди.*

16. Танаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: Сув сарфини ўлчаашнинг замонавий қурилмалари ўрнатилади.*

17. Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: насос станциялар ҳудудидаги ер майдонлари давлат шериги томонидан берилган.*


18. а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқини эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: лойиҳа ҳудудида аҳоли уйлари, ижтимоий объектлардан йироқда жойлашган, шунингдек объектлар учун ҳимоя-муҳофаза майдонлари ажратилган.*

б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли мавжудми? Ҳа  Йўқ

*Изоҳ: лойиҳани амалга оширишда техника ва технология хавфсизлиги қонун-қондаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилади ва экологик муаммолар вужудга келиши эҳтимоли олди олинади.*

|                   |  |
|-------------------|--|
| 19.               | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойихаси доирасидан ташкарида) амалга оширилиши зарур бўлган кўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:<br>Сув таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Газ таъминоти объектларини куриш <input type="checkbox"/><br>Электр таъминоти қурилмаларига уланиш <input type="checkbox"/><br>Кириш йўллари <input type="checkbox"/><br>Транспорт боғланиши <input type="checkbox"/> |
| 20.               | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг:<br>Сув хўжалиги вазирлиги (давлат шериги)<br>“Парвоз Хумо Равнақ Транс” МЧЖ (хусусий шерик)   |
| Маъсул шахс       | Сув хўжалиги вазирлиги   |
| Ф.И.О.:           | Дувланов Анвар   |
| Лавозими:         | Давлат-хусусий шериклик ва аутсорсинг хизматини ривожлантириш бўлими бошлиғи   |
| Тел.:             | 71-202-47-93   |
| Электрон манзили: | dxsh@minwater.uz   |

**“Киритилди”**  
 Хусусий шерик  
**“Парвоз Хумо Равнақ Транс”**  
 МЧЖ раҳбари  
  
**И.Умаров**  
 “    ”    2023 йил

